

湖北省能源标准化技术委员会

鄂能标委〔2020〕3号



省能标委关于申请地方标准 制修订项目延期的请示

省市场监管局标准化处：

为贯彻落实《湖北省地方标准管理办法》（省政府令第409号）关于标准起草工作的有关规定和要求，加强对归口湖北省能源标准化技术委员会（以下简称省能标委）的地方标准制修订项目（以下简称项目）的规范管理，有效促进立项项目按期完成，省能标委秘书处组织对2017年立项项目的进展情况进行了清查汇总（项目汇总表见附件1），督促各项目主要起草单位开展了项目自查。

根据地方标准制修订要求和各项目自查情况，对于未按期完成的项目，省能标委秘书处督促相关项目主要起草单位书面提交了项目延期申请。现拟定项目终止（延期）申请表（见附件2），申请对上述项目进行延期处理。

妥否，请批示。

附件：1.2017年地方标准制修订项目汇总表

2.地方标准制修订项目终止（延期）申请表

湖北省能源标准化技术委员会

2020年7月14日

（联系人：周黎，联系电话：59370525 13100672186）

附件 1

2017 年地方标准制修订项目汇总表

序号	标准项目名称	归口单位/申报单位	主要起草单位	协作单位	立项文件	要求完成时间	实际完成情况
1	生物质供热系统工程设计规范	武汉市质量技术监督局 (省局划给省能标委)	武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司	华中科技大学 武汉生物再生能源有限公司	《省质监局关于下达 2017 年度湖北省地方标准制修订项目计划(第一批)的通知》(鄂质监标函〔2017〕203号)	2017-2019 年	项目进行,需延期。
2	陶瓷隧道窑节能等级评价方法与试验规则	湖北省能源标准化技术委员会	华中科技大学	湖北省产品质量监督检验研究院	《省质监局关于下达 2017 年度湖北省地方标准制修订项目计划(第二批)的通知》(鄂质监标函〔2017〕364号)	2017-2019 年	项目进行,需延期。
3	轧钢加热炉节能等级评价方法与试验规则	湖北省能源标准化技术委员会	华中科技大学	湖北省产品质量监督检验研究院 武汉大学 武汉钢铁公司	《省质监局关于下达 2017 年度湖北省地方标准制修订项目计划(第二批)的通知》(鄂质监标函〔2017〕364号)	2017-2019 年	项目进行,需延期。

附件 2

地方标准制修订项目终止（延期）申请表

序号	标准项目名称	申请项目终止（延期）原因	申请类别	备注
1	生物质供热系统工程设计规范	因生物质供热工艺技术和设备发展现状等方面有新变化，需进一步完善生物质供热特有的技术内容。起草单位申请项目延期。	延期	申请延期至2021年3月底
2	陶瓷隧道窑节能等级评价方法与试验规则	因起草人员调整，工作交接影响进度。起草单位申请项目延期。	延期	申请延期至2021年3月底
3	轧钢加热炉节能等级评价方法与试验规则	因起草人员调整，工作交接影响进度。起草单位申请项目延期。	延期	申请延期至2021年3月底